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Masterplanung wustitia 4.0n Stand Januar 2019

'Y Realisierung Einfiihrung
Sandbox - e .
Kickable Prototype Erfahrungen sammeln mit ™
sandboxes: Risiko- {85 Justitia.Swiss
= Sandbox - «in minimierung : -
o) . schweizweiter Rollout
= Vorbereitung» * Konzept/Lastenheft Betrieb & Schul
% » Vorbereitung Submission etrie chulung
= Sandbox - «in * Adressierung kritischer
> Vorbereitung» Fragestellungen | I
Sandbox - «in — ] \/
Vorbereitung»
Fachgruppen_ (1-7): Anforderungen, Fachgruppen/ Experten: Reviews, Abnahmetests, Unterstiitzung Kommunikation & Roll-out
Transformation & Kommunikation
Gesetzgebung:

Umsetzung in mehreren Entwicklungszyklen

A) Bundesgesetz Uber
die elektronische
Kommunikation mit
Gerichten und Behdérden,
BEK

Rollout Phase | — 80% der Falle Rollout Phase Il — 20% der Falle
erste Kantone restliche Kantone

Justitia.Swiss:

Anforderungen & WTO-Ausschreibung T:_Tts &
ilote

(Lead BJ) e .
Vorbegz::xigg ;rgr&;fs(r)rxatlon, Transformation, Betrieb, Schulung & Support
B) Enge Einbindung :
Gesetzgebung in Projekt, Finanzplanung & o :
Erarbeitung kantonale Budgetprozess Jéahrliche Budgetierung

Anpassungen ) |
(Co-Lead KKJPD Entwurf, Vernehmlassung, Botschaft BR Parlamentarischer Prozess Ubergangsperiode Obligatorium

& BGer)
Fachgruppe 8: Abgleich Technik und
Recht zur Gesetzgebung und Konkordat R N e e
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