

PROJEKT

Justitia^{4.0}

Ajustement des groupes spécialisés

4 novembre 2021 / Equipe Justitia 4.0

Les groupes spécialisés du projet

Fachgruppen-Koordination

FG-01:
Plattform
«Justitia.
Swiss»
(tech-
nisch)

FG-02:
ERV + eAE
(primär
tech-
nisch)

FG-03:
eJustiz-
akte
(primär
fachlich)

FG-04:
eJustiz-
akte-App
(fachlich
und
technisch)

FG-05:
Kommuni-
kation
(fachlich)

FG-06:
Betrieb
(fachlich
und tech-
nisch)

FG-07:
Personas
- End-zu-
End
Szenarien
(primär
fachlich)

FG-08:
Recht
(fachlich)

FG-09:
Trans-
formation
(fachlich)

Rund 150 Fachexpert/innen: Richter/innen, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, Gerichtsschreiber/innen, Kanzleimitarbeitende, IT-Mitarbeitende ... (Vollzug und Archiv)

- Les groupes spécialisés du projet Justitia 4.0 ont été instaurés lors du kick-off en 2019.
- Au cours de nombreux ateliers, ils ont formulé les bases et exigences envers la plateforme et le dossier judiciaire électronique.

Certains groupes spécialisés ont entamé des activités opérationnelles...
Certains (membres des) groupes spécialisés n'ont plus donné signe de vie depuis un certain temps...

Objectif: information sur l'avancement des travaux.

Priority of specialized groups for the next phases

The main priority is **accompaniment of implementation work**, the evaluation of changes and the support of **quality assurance**. This is done concretely through collaboration in the creation of test scenarios and training supports, the realization of tests, the possibility of approaches «Train the Trainer» and similar.

Garder les bons éléments

- Intégration des parties concernées centrée sur les utilisateurs → groupes d'utilisateurs
- Collaboration selon la capacité
- Organisation au format atelier

et améliorer lorsque cela s'impose

- Résoudre activement les controverses et contradictions → tâche des collaboratrices et collaborateurs du projet (Product Owner, sécurité, architecture)
- Coordination des groupes spécialisés en tant que canal du flux d'information et formation d'opinion concernant des questions «délicates»
- Groupes de travail interprogrammes avec HIJP si possible.

Groupes spécialisés à partir de la réalisation

Coordination des groupes spécialisés

FG-01:
architec-
ture IT et
sécurité

FG-02:
groupe
d'utilisa-
teurs
Participants
à la
procédure

FG-03:
groupe
d'utilisa-
teurs
Tribunaux

FG-04:
groupe
d'utilisa-
teurs
Ministères
publics

FG-05:
communi-
cation

FG-07:
scénarios
spécia-
lisés

FG-08:
droit

FG-09:
transfor-
mation

FG01 Architecture IT et sécurité

Lead administratif	André Mäder
Lead thématique	Franz Achermann
Brève description	Garantie de l'interopérabilité avec les systèmes et prescriptions IT existants Assurance-qualité des travaux architecturaux. Mise au point des plans de mesures nécessaires sur la base du concept SIPD (par ex. aussi auto-assessment en sécurité IT pour les autorités judiciaires)
Tâches	<ul style="list-style-type: none">- Participation aux ateliers concernant l'architecture et les concepts et variantes de sécurité- Collaboration et révision des documents d'architecture- Révision des API Justitia.Swiss
Etapas suivantes	<ul style="list-style-type: none">- Intégration pour la conception des interfaces de la plateforme (au plus tôt à partir de l'été 2022)- Concepts architecturaux pour ADJ

FG02 Groupe d'utilisateurs Participants à la procédure

Lead administratif	Vital Meyer (a.i.)
Lead thématique	Serge Segura (a.i., par la suite représentant des avocats)
Brève description	Veiller à ce que la plateforme «Justitia.Swiss» apporte une plus-value au groupe d'utilisateurs des participants à la procédure (avocats).
Tâches	<ul style="list-style-type: none">- Formulation des besoins pour la Business Analyse et la validation des scénarios d'utilisation de la plateforme- Elaboration de cas de test spécifiques aux utilisateurs en fonction des scénarios d'utilisation- Réalisation de cas de test, saisie, documentation d'erreurs
Etapas suivantes	<ul style="list-style-type: none">- Validation des scénarios d'utilisation de la plateforme (au plus tôt à partir de l'été 2022)- Réalisation de cas de test de la plateforme (au plus tôt à partir de l'automne 2022)

FG03 Groupe d'utilisateurs Tribunaux

Lead administratif	Marius Erni
Lead thématique	(à déf.)
Brève description	Veiller à ce que la plateforme et le poste de travail électronique pour la justice apporte une plus-value du point de vue des employées et employés des tribunaux (y c. le personnel administratif).
Tâches	<ul style="list-style-type: none">- Formulation des besoins pour la Business Analyse et la validation des scénarios d'utilisation de la plateforme- Elaboration de cas de test spécifiques aux utilisateurs en fonction des scénarios d'utilisation- Réalisation de cas de test, saisie, documentation d'erreurs- Soutien pour le déploiement de la plateforme et du poste de travail électronique pour la justice au sein de la propre organisation
Etapes suivantes	<ul style="list-style-type: none">- Validation des scénarios d'utilisation de la plateforme (au plus tôt à partir de l'été 2022)- Réalisation de cas de test de la plateforme (au plus tôt à partir de l'automne 2022)- Validation des exigences envers l'ADJ

FG04 Groupe d'utilisateurs Ministères publics

Lead administratif	Fabienne Meyer
Lead thématique	Daniel Stehlin, évtl. représentant suppl. du groupe d'utilisateurs HIJP (à déf.)
Brève description	Veiller à ce que la plateforme et le poste de travail électronique pour la justice apporte une plus-value du point de vue des ministères publics (y c. le personnel administratif).
Tâches	<ul style="list-style-type: none">- Formulation des besoins pour la Business Analyse et la validation des scénarios d'utilisation de la plateforme- Elaboration de cas de test spécifiques aux utilisateurs en fonction des scénarios d'utilisation- Réalisation de cas de test, saisie, documentation d'erreurs- Soutien pour le déploiement de la plateforme et du poste de travail électronique pour la justice au sein de la propre organisation
Étapes suivantes	<ul style="list-style-type: none">- Validation des scénarios d'utilisation de la plateforme (au plus tôt à partir de l'été 2022)- Réalisation de cas de test de la plateforme (au plus tôt à partir de l'automne 2022)- Validation des exigences envers l'ADJ

FG05 Communication

Lead administratif	Monika Gysin
Lead thématique	Lukas Huber
Brève description	Le FG05 sert de Sounding Board pour la direction de projet et les responsables de la communication pour la mise en œuvre et le développement ultérieur du concept de communication.
Tâches	<ul style="list-style-type: none">- Développement du concept de communication- Assurance-qualité de la mise en œuvre de la communication- Fournit des éléments pour la planification annuelle- Collaboration à des événements nationaux et régionaux- Etablissement de contacts auprès des organisations d'origine (points d'entrée)
Etapas suivantes	<ul style="list-style-type: none">- Planification annuelle 2022

FG07 Scénarios spécialisés

Lead administratif	Fabienne Meyer
Lead thématique	Jan Grunder
Brève description	Mise à disposition de scénarios de bout en bout (end to end)
Tâches	<ul style="list-style-type: none">- Elaboration de scénarios, dossiers-types et cas de test- Assurance-qualité pour les données de test- Assurance-qualité du glossaire- Réalisation de cas de test, saisie, documentation d'erreurs
Etapas suivantes	<ul style="list-style-type: none">- Mise au point de scénarios de test spécialisés (dossiers-types)

Lead administratif	(à déf.)
Lead thématique	Jérôme Barraud
Brève description	Accompagnement et soutien du processus législatif et protection des données du projet Justitia 4.0
Tâches	<ul style="list-style-type: none">- Suit et accompagne le processus législatif au niveau fédéral- Suit et accompagne le processus législatif au niveau cantonal surtout en ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif- Accompagnement du projet en matière de protection des données
Etapes suivantes	<ul style="list-style-type: none">- Rédaction de l'accord de la corporation- Accompagnement du processus législatif- Collaboration et révision du concept SIPD de la plateforme

FG09 Transformation

Lead administratif	Balawijitha Waeber
Lead thématique	Lukas Huber
Brève description	Assurance-qualité de la transformation
Tâches	<ul style="list-style-type: none">- Sounding Board pour la direction de projet et les responsables de la transformation pour la mise en œuvre et le développement ultérieur du concept de transformation et activité de révision pour les divers outils et mesures de transformation- Partage d'expérience et formulation d'avis- Soutien pour le recrutement de personnes pour les divers outils et mesures de transformation
Etapes suivantes	<ul style="list-style-type: none">- Révision des travaux conceptuels pour les offres de transformation (par ex. exposition itinérante) à partir du printemps 2022

Collaboration au sein des groupes d'utilisateurs FG02-FG04

- Les membres précédents des FG 02 et FG03/04 seront répartis entre les groupes d'utilisateurs et vous informeront.
- Nous prenons volontiers note de votre avis ou de vos modifications sur la base de cette proposition.
- Les membres des autres groupes spécialisés sont maintenus en l'état.

E-mail / informations: info@justitia.swiss

 **Merci!**

- Le projet Justitia 4.0 ne peut être couronné de succès qu'avec votre participation

...pour que le chemin menant à la justice ne passe plus par des montagnes de papier.